Universidad ORT Uruguay Facultad de Ingeniería

Plan de proyecto "Preparar una clase"

Informe de seguimiento

Joaquín Bentancor - 186092

Mauricio Fabre - 187077

Contenido

1. Análisis del progreso	1
2. Informe de situación	1
2.1. Estado de proyecto	1
2.2. Desviaciones ocurridas	1
2.3. Estado de riesgos	1
2.4. Hitos previstos	1
3. Control de costos	2

Proyecto	"Preparar una clase"	Cliente	Comisión de padres
Project Manager	Mauricio Fabre -	Fecha de reporte	6/6/2017
	Joaquín Bentancor		

1. Análisis del progreso

El proyecto al día de hoy (martes 6 de junio de 2017), transcurre con normalidad según lo planificado en el cronograma. Se pudo completar la elaboración del material de la segunda clase, la cual había sufrido un retraso en el cronograma. Cómo avance importante en esta etapa, se llevó a cabo exitosamente la primera clase del curso.

2. Informe de situación

2.1. Estado de proyecto

Se realizó la primera clase del curso

La clase fue realizada en la Universidad ORT (laboratorio LC5), el día 5 de junio a las 15hs. Concurrieron a la misma los 4 alumnos inscriptos.

Se realizó la evaluación de la clase dictada

Se llevó a cabo una instancia de evaluación de la clase, la misma consistió en analizar todo lo ocurrido en la misma. Se incluye a las preguntas realizadas por los alumnos, nivel de interés de los alumnos con lo dictado, manejo del tiempo, eficiencia del material utilizado y mejoras a llevar a cabo en la próxima clase.

2.2. Desviaciones ocurridas

La clase duró un poco más de lo estipulado (30 minutos), demoró aproximadamente 40 minutos.

2.3. Estado de riesgos

El riesgo "Mala distribución del tiempo en el curso" (especificado en el apartado gestión de riesgos del plan de proyecto) ocurrió en el dictado del curso. Hubo una demora en el desarrollo de un tópico del curso, la cual llevó a alargar 10 minutos más la clase para poder completar con toda la temática planificada. Además se entregó a cada alumno un resumen de la clase.

2.4. Hitos previstos

Para la última etapa del proyecto se espera poder llevar a cabo la segunda y última clase del curso, además de hacer una evaluación final del curso impartido.

3. Control de costos

El desarrollo del proyecto se encuentra dentro de las fechas esperadas, se realizaron todas las tareas que se requerían.

Se llevan gastado \$340 más de lo presupuestado para esta etapa del proyecto.

Tarea	PV	AC	EV	Completado	SV	CV	SPI	CPI
Definir audiencia	400	400	400	100 %	0	0	1	1
Definir cantidad	200	200	200	100 %	0	0	1	1
de cupos								
Abrir	200	200	200	100 %	0	0	1	1
inscripciones								
Aceptar alumnos	200	200	200	100 %	0	0	1	1
Analizar posibles	200	200	200	100 %	0	0	1	1
ubicaciones								
Seleccionar	100	100	100	100 %	0	0	1	1
ubicación								
Analizar posibles	400	400	400	100 %	0	0	1	1
materiales								
Seleccionar	100	100	100	100 %	0	0	1	1
materiales								
Elaborar material	1000	1300	1000	100 %	0	-300	1	0.77
Dictar módulo 1	100	140	100	100 %	0	-40	1	0.71
Evaluar módulo 1	200	200	200	100 %	0	0	1	1
Total	3100	3440	3100	100 %	0	-340	1	0.95

BAC	EAC	ETC	VAC
3100	3263	177	-163

En el siguiente gráfico se puede notar claramente que todo transcurre según lo presupuestado hasta el momento de ejecutar la tarea 9 (elaborar material), tarea 10 (dictar módulo 1) y tarea 11 (evaluar módulo 1).

